



Stadiul actual al Proiectului DE-AT-PL-4M MC ("Interim Coupling")

Viena, Berlin, Varșovia, Praga, Budapesta, București, Bratislava

11 septembrie 2020

Operatorii Piețelor de Energie Electrică Desemnați (OPEED) în cooperare cu Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) din Austria, Germania, Polonia și țările 4M Market Coupling (4M MC), și anume Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia, informează părțile interesate despre stadiul actual al proiectului.

Proiectul DE-AT-PL-4M MC, denumit și proiectul Interim Coupling, a încheiat faza de proiectare și a intrat în faza de implementare la sfârșitul anului 2019, cu o dată de lansare preconizată pentru septembrie 2020. Proiectul își propune să conecteze 4M MC cu Multi-Regional Coupling (MRC) prin introducerea alocării implicite a capacității pe bază de NTC pe șase frontiere (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Cu toate acestea, în primul trimestru al anului 2020, au fost identificate de către mai multe părți implicate în proiect blocaje în procesul de implementare locală, din cauza interdependențelor dintre proiectele aflate în paralel în desfășurare, ceea ce a condus la o întârziere cu câteva luni a activităților de implementare a Interim coupling. În consecință, Interim Coupling nu va putea fi astfel lansat în septembrie 2020. Autoritățile naționale de reglementare au solicitat Comisiei Europene să ofere îndrumări cu privire la calea de urmat pentru proiect. O astfel de îndrumare din partea Comisiei este de așteptat să fie primită în următoarele săptămâni. Participanții la piață vor fi informați despre pașii următori cât mai curând posibil.